Pérennisation d'une installation agricole : Chiffrage et planification d'une projet d'installation

PUBLIC CIBLE

Porteurs de projet et agriculteurs en cours d'installation en agriculture, dans le Gard et les départements limitrophes.

OBJECTIFS

Réaliser le chiffrage de son projet d'installation avec des outils simples

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire.

CONTENU

Travail sur son projet tout au long des 3 jours.
J1: Présentation des outils et focus sur le calendrier de travail et moyens de production.
Tour de table et recueil des besoins en formation des stagiaires
Présentation des outils de construction du projet: calendrier de production, de projet, calendrier de trésorerie, compte de résultat et plan de financement.
Le calendrier du projet: dates-clés, évolutions, échéances
Tableau d'évolution du cheptel ou des surfaces cultivées
Construction du calendrier de production
Les moyens de production mobilisables pour le projet : foncier, capital et main d'œuvre

J2: Réalisation d'un calendrier de trésorerie prévisionnel.
La TVA
Plan de trésorerie et les différents postes (investissements, charges, recettes, banque...)
Première analyse: répartition des dépenses et recettes sur l'année, état du solde cumulé, mois déficitaires...)
Identification des liens entre trésorerie et production, commercialisation, achats, situation bancaire
Liste des activités et des itinéraires techniques choisis
Budget prévisionnel
Analyse et anticipation des besoins et des recettes

J3: Le compte de résultat et le plan de financement.
Analyse des indicateurs: Valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation
Analyse de l'activité prévue et réadaptation si nécessaire
Liste des investissements nécessaires à l'activité envisagée
Réalisation du plan de financement
Réflexion sur les ressources envisageables
Lien avec le compte de résultat et la capacité d'autofinancement.
Plan d'action de la première année d'installation
Analyse des différents outils réalisés durant la formation
Analyse de votre parcours d'installation

Modalités pédagogiques: Exposé théorique, cas concrets, quizz de compréhension, application au cas des stagiaires

Moyens matériels : Travail sur ordinateur personnel. Une trame de fichier Excel sera fourni aux stagiaires.

MODALITÉ D'ENSEIGNEMENT

présentiel

RÉFÉRENCES QUALITÉ

Infos complémentaires

ORGANISÉE PAR
ADEAR Gard

DURÉE : 3 jour(s)
DATE LIMITE : 25/03/2021

MODALITÉS D'ACCÈS
Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour cette formation. Nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation.

TARIFS

Adhérent	**588 €**
Non adhérent	**588 €**

Finançable par le fond de formation Vivea

Tarif de formation: 588 euros - Prise en charge possible par VIVEA, Pôle Emploi, le CPF. Non finançables, nous contacter pour plus d'informations. Adhésion à l'ADDEARG : 15€

ATTESTATION
Remise en fin de formation

RENSEIGNEMENTS
Responsable de formation:Florette Rengard
addearg.formation@gmail.com
ADEAR Gard
26 rue Centrale
30190 Saint Geniès de Malgoirès
Tel. 04 66 63 18 89

N° d'organisme de formation : 91300275330

MENTIONS
Prévoir le pique-nique tiré du sac pour le r epas de midi;
Amener son ordinateur personnel durant t oute la durée de la formation.

SATISFACTION : Note de satisfaction des derniers stagiaires en formation: 9,4/10!

NOTE : Bulletin crée le 19/11/2021 modifié le 02/11/2022 V3

qualicert,qualiopi

DATES, LIEUX ET INTERVENANTS

Date	Lieu	Intervenant
15/04/2021	ADDEARG 26 rue centrale 30190 Gard	Animateurs ADDEARG
08/04/2021	ADDEARG 26 rue centrale 30190 Gard	Animateurs ADDEARG
01/04/2021	ADDEARG 26 rue centrale 30190 Gard	Animateurs ADDEARG

THÈMES

S'installer en AP | Création d\'activité / diversification | Gestion d\'entreprise

FINANCEURS

☐ J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)