

# Pérennisation d'une installation agricole : Chiffrage et planification d'une projet d'installation

## OBJECTIFS

Réaliser le chiffrage de son projet d'installation avec des outils simples

## PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire

## CONTENU

Travail sur son projet tout au long des 3 jours.

J1: Découverte des outils et focus sur calendrier du projet

Tour de table, présentation des stagiaires et recueil des besoins de formation

Présentation des outils de construction du projet: calendrier de production, de projet, calendrier de trésorerie, compte de résultat et plan de financement.

Le calendrier du projet: dates-clés, évolutions, échéances

Tableau d'évolution du cheptel ou des surfaces cultivées

Construction du calendrier de production

Les moyens de production mobilisables pour le projet : foncier, capital et main d'œuvre

J2: Réalisation d'un calendrier de trésorerie prévisionnel

La TVA

Plan de trésorerie et les différents postes (investissements, charges, recettes, banque...)

Première analyse: répartition des dépenses et recettes sur l'année, état du solde cumulé, mois déficitaires...)

Identification des liens entre trésorerie et production, commercialisation, achats, situation bancaire

Liste des activités et des itinéraires techniques choisis

Budget prévisionnel

Analyse et anticipation des besoins et des recettes

J3: Le compte de résultat et le plan de financement

Analyse des indicateurs: Valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation

Analyse de l'activité prévue et réadaptation si nécessaire

Liste des investissements nécessaires à l'activité envisagée

Réalisation du plan de financement

Réflexion sur les ressources envisageables

Lien avec le compte de résultat et la capacité d'autofinancement.

Plan d'action de la première année d'installation

Analyse des différents outils réalisés durant la formation

Analyse de votre parcours d'installation

Modalités pédagogiques: Exposé théorique, cas concrets, quizz de compréhension, application au cas des stagiaires, jeux de rôles

Moyens matériels : Travail sur ordinateur personnel, paperboard, feutres et crayon.

Projection sur vidéoprojecteur. Une trame de fichier Excel sera fourni aux stagiaires.

## MODALITÉ D'ENSEIGNEMENT

présentiel

## RÉFÉRENCES QUALITÉ

qualicert,qualiopi

## Infos complémentaires

### ORGANISÉE PAR

ADEAR Gard

**DURÉE** : 3 jour(s)

**DATE LIMITE** : 05/11/2021

### MODALITÉS D'ACCÈS

Accessibilité

aux personnes en situation de handicap

non prévue initialement pour cette formation. Nous contacter pour évaluer

la possibilité d'adaptation à votre situation.

### TARIFS

Adhérent **588 €**

Non adhérent **588 €**

Tarif de formation : 588 euros. Prise en charge possible par VIVEA, Pôle Emploi, le CPF. Non éligibles, nous contacter pour plus d'informations. Adhésion à l'ADDEARG (15€)

### ATTESTATION

**Remise en fin de formation**

### RENSEIGNEMENTS

Florette Rengard

addearg.formation@gmail.com

ADDEARG

6 bis rue des Gardons

30350 Maruéjols-lès-Gardon

Tel. 04 66 25 20 19

N° d'organisme de formation :

91300275330

### MENTIONS

Prévoir le pique-nique tiré du sac pour le repas de midi

**SATISFACTION** : Note de satisfaction des derniers stagiaires en formation: 9,4/10!

**NOTE** : Bulletin crée le 19/11/2021 V1

- Modifié le 25/10/2022

## DATES, LIEUX ET INTERVENANTS

Date	Lieu	Intervenant
15/11/2021	ADDEARG 6 bis rue des Gardons 30350 Gard	Animateurs ADDEARG
22/11/2021	ADDEARG 6 bis rue des Gardons 30350 Gard	Animateurs ADDEARG
08/11/2021	ADDEARG 6 bis rue des Gardons 30350 Gard	Animateurs ADDEARG

**THÈMES**

S'installer en AP    Création d'activité / diversification  
Gestion d'entreprise

**FINANCEURS**

VIVEA    Pôle Emploi    CPF

J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation ([Voir la fiche](#))